



<b>Sachstandsmitteilung Nr.:</b>	<b>198/2024</b>	<b>Datum:</b>	<b>20.08.2024</b>
<b>Beratungsart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Soziales, Sport und Kultur	
2	X Bildungsausschuss	05.09.2024
3	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	
4	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauwesen	
5	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, öffentliche Sicherheit und Digitalisierung	
6	Hauptausschuss	
7	Stadtvertretung	

nachrichtlich: Junger Rat
---------------------------

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. i.V. Kemper	gez. Kemper
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

## 1. TOP:

### Container Offene Ganztagschule

#### hier: Aktueller Sachstand

## 2. Sachstand:

Die Schulcontaineranlage des Anbieters KIP GmbH wurde am 31.07.2024 mit Kränen auf das zuvor fertiggestellte Fundament gestellt und fertig montiert.

Hierfür wurde der Bereich um die Schule und Feuerwehrezufahrt der Laufbahn der Albert-Schweitzer Schule für diesen Tag voll gesperrt, um die sichere Entladung der tags zuvor angereisten LKWs zu gewährleisten.

Nach Rückbau der alten Containeranlage (6 Container) auf dem Schulgelände des Schulzentrums Raisdorf waren der Abbruch eines Teiles der alten Fundamente und die Wiederherstellung durch ein Tiefbauunternehmen nötig.

Der Ablaufplan für die Aufstellung der neuen Container konnte, bis auf eine Verschiebung der Anlieferung um eine Woche, komplett eingehalten werden.

Nötige Abdichtungsarbeiten der Decke in der darunter liegenden Schießanlage, Entwässerungsarbeiten und das Verlegen der neuen Wasserleitung konnten im abgesperrten Bereich während der Schulzeit beendet werden.

Die Innenarbeiten in der neuen Schulcontaineranlage konnten unmittelbar nach der Aufstellung erfolgen, da das Material mit den Containern geliefert wurde.

Bauseits werden noch Treppenpodeste vor der Haupt- und den Nebeneingangstüren vom Tiefbau erstellt.

Parallel vollendet die beauftragte Elektro- und Sanitärfirma die Arbeiten vor Ferienende.

Eine Nutzung durch die Grundschule am Schwentinepark und der OGTS ist somit ab Schuljahresbeginn 01.09.2024 möglich. Zwischen diesen beiden Einrichtungen hat man sich darauf geeinigt, sämtliche Räume doppelt zu nutzen. Die Räume stehen der Grundschule als Schulbücherei sowie für das „LUBO-Projekt“ zur Verfügung. Des Weiteren wird ein Raum als Bewegungsraum genutzt.

Eine mögliche Förderung der Maßnahme im Rahmen der Richtlinien zur Umsetzung des Investitionsprogrammes zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter wird verwaltungsseitig derzeit geprüft

- Ende der Sachstandsmitteilung -