


**Stadt Schwentental  
Der Bürgermeister**



<b>Beratungsart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>öffentlich</b>	<input type="checkbox"/>	<b>nicht öffentlich</b>
----------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------------

<b>Sachstandsmitteilung</b>	<b>Nr.:</b>	<b>120/2021</b>	<b>Datum:</b>	<b>01.07.2021</b>
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

<b>Empfänger:</b>			
<b>Nr.</b>	<b>-</b>	<b>Stadtvertretung / Fachausschuss</b>	<b>Sitzungstag</b>
1	X	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	29.07.2021
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6		Hauptausschuss	
7		Stadtvertretung	

<b>Schluss- und Mitzeichnungen:</b>			
gez. Th. Haß		gez. i.V. Kemper	gez. L. Rebehn
Bürgermeister	Büroleitung	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

**1.TOP**

**Ablaufplan der Wahl des Jungen Rates im Rahmen der Jugendmitbestimmung**

**2. Sachstand:**

In der beigefügten Anlage übersende ich Ihnen den Verwaltungsvorschlag zum zeitlichen Ablauf der Wahl des Jungen Rates der Stadt Schwentental.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

## Zeitplan Wahl Junger Rat

Datum/Zeitraum	Ereignis
31. KW (02.08.2021-08.08.2021)	Ernennung Wahlleitung/Wahlvorstand durch den Bürgermeister
32. KW - 34. KW (09.08.-29.08.2021)	Planung v. Plakaten/Werbung, sowie der Organisation( Erstellung Wählerverzeichnis)
35. KW – 39. KW (30.08.- 03.10.2021)	Werbung in Schulen, Vereinen, Bussen, Internet, Facebook, Feuerwehr, Geschäften, Bericht Stadtmagazin + Ausgabe Bewerbungsbögen
40. KW - 41.KW (04.10.-16.10.2021)	<i>Herbstferien</i>
42. KW (18.10.-24.10.2021)	Forum d. Kinder u. Jugendlichen+ Vorstellung d. Kandidat*innen
27.10.2021	Bewerbungsschluss
29.10.2021	Veröffentlichung Kandidat*innenliste
44. KW (01.11-07.11.2021)	Versand Briefwahlunterlagen
45. KW + 46. KW (08.11.-21.11.2021)	Wahlzeitraum (Urnen in den Schulen, Jugendhäusern, Rathaus)
47. KW (22.11-.25.11.2021)	Auszählung im Rathaus
26.11.2021	Bekanntgabe Wahlergebnis
06.12.2021	konstituierende Sitzung im großen Bürgersaal