


Stadt Schwentimental

Der Bürgermeister



Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlich	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlich
---------------	-------------------------------------	------------	--------------------------	------------------

Sachstandsmitteilung	Nr.:	003d/2022	Datum:	20.05.2022
----------------------	------	-----------	--------	------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2	X	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	02.06.2022
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5		Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6		Hauptausschuss	
7		Stadtvertretung	

Schluss- und Mitzeichnungen:			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. S. Barth	gez. Kemper
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1.TOP

Grundschule am Schwentinepark hier: Weiteres Vorgehen Schulhofsanierung

2. Sachstand

In der Sitzung des Ausschusses für SKPP am 31.03.2022 wurde die Verwaltung beauftragt, anhand der vorliegenden Kostenschätzung für die Sanierung des Schulhofes an der Grundschule am Schwentinepark eine Prioritätenliste zu erstellen und Möglichkeiten aufzufinden, die Gesamtkosten dieser Maßnahme zu senken.

Die Verwaltung führte darauf hin Gespräche mit der Schulleiterin sowie mit dem Schulförderverein und dem Vorsitzenden des Schulelternbeirates.

Es wurde sich einvernehmlich darauf verständigt, auf nachfolgende Elemente/Maßnahmen zunächst zu verzichten:

Position		netto	brutto
01..3	Liegebank	1.500,00€	1.785,00€
01..4	Lounge am Hochbeet	2.400,00€	2.856,00€
02..4	Bodentrampoline	24.000,00€	28.560,00€
02..5	Niedrigseil-Elemente	2.900,00€	3.451,00€
02..6	Element-Wackelbrücke	3.000,00€	3.570,00€
02..10	Sitzbank-Kombinationen	3.000,00€	3.570,00€

03..1	Erlebnisgarten	10.000,00€	11.900,00€
02..8	Kletter- und Sitzfindlinge	16.500,00€	19.635,00€
01..5	Hängematten	13.000,00€	15.470,00€
	Gesamtsumme	76.300,00€	90.797,00€

Hierbei ist zu erwähnen, dass die unter Position 02.5 aufgeführte Anschaffung der Niedrigseil-Elemente bereits durch den Schulförderverein übernommen wurde.

Somit verbleiben Gesamtkosten in Höhe von rund 310.000,-- Euro.

Oberste Priorität hat die Sanierung des Bodenbelages (birgt erhebliche Unfallgefahren). Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 175.000,-- Euro brutto.

Die weiteren Prioritäten sind die Hangerneuerung inkl. der Errichtung einer Rutsche sowie die Wiederherstellung des Fußballfeldes.

Es wurde vereinbart, dass der Schulförderverein nach Sponsoren für die oben in der Liste zunächst gestrichenen Maßnahmen sucht. Die Verwaltung wird gleichzeitig alle Möglichkeiten einer Bezuschussung prüfen.

Den politischen Gremien wird dann zu den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 ein entsprechender Finanzierungsplan für die Gesamtmaßnahme vorgelegt.

- Ende der Sachstandsmitteilung -