



Sachstandsmitteilung Nr.:	063/2023	Datum:	07.03.2023
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	X Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	14.03.2023
2	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3	Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4	Ausschuss für Bauwesen	
5	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6	Hauptausschuss	
7	Stadtvertretung	

nachrichtlich: Junger Rat

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. i. V. Kemper	gez. Kemper
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP:

Sanierung der Schwentintentaler Sportstätten
hier: Aktueller Sachstand

2. Sachstand:

Nachfolgend der aktuelle Stand zur Sanierung der Schwentintentaler Sportstätten:

I. Hallenböden

Die Kosten für die Sanierung der Hallenböden in der großen Schwentinehalle und der Schulturnhalle Raisdorf wurden im Haushaltsplan 2023 aufgenommen. Es ist geplant, die Sanierung in den Sommerferien 2023 in beiden Hallen durchzuführen.

II. Beleuchtung Sporthallen OT Klausdorf

Die Beleuchtungsstärken in der Schwentinehalle sowie in der Schulturnhalle Klausdorf werden demnächst durch eine Fachfirma überprüft.

III. Laufbahn Aubrookstadion

Die Verwaltung sucht derzeit nach einer geeigneten Fachfirma, die sich der vorhandenen Schäden an der Laufbahn annimmt und zeitnah repariert. Allgemein lässt sich festhalten, dass sich die Laufbahn in einem schlechten Gesamtzustand befindet.

IV. Duschräume in der Schulturnhalle Klausdorf

Die Duschräume in der Schulturnhalle Klausdorf wurden in der vergangenen Woche durch das Bauamt der Stadt begutachtet. Ein Sanierungsplan wird kurzfristig erstellt.

V. Sportplätze Klinkenberg und Gerhard-Scheerenberger Sportplatz

Bezüglich des Maulwurfproblems stehen der Verein und die Verwaltung im Austausch. Leider sind in der spielfreien Winterpause beide Plätze erneut von einer starken Ausbreitung von Maulwurfshügeln betroffen. Eine weitere Begehung mit der Fachfirma ist im März 2023 geplant, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

VI. Kraftraum TSV Klausdorf

Die letzten Arbeiten am neuen Standort des Kraftraums des TSV Klausdorf sind kurz vor dem Abschluss. Anschließend erfolgt der Rücktransport der ausgelagerten Sportgeräte.

VII. Allgemeine Unterhaltungsarbeiten

Die Verwaltung trifft sich turnusmäßig alle 6 – 8 Wochen mit dem TSV Klausdorf sowie dem Raisdorfer TSV zum Austausch über aktuell notwendige Unterhaltungsmaßnahmen. Diese werden verwaltungsseitig umgehend an die Hausmeister bzw. an Fachfirmen weitergeleitet.

VIII, Ausstattung der Flutlichtmasten mit LED-Leuchtmitteln

Hierzu wird auf die SM 038/2023 verwiesen.

- Ende der Sachstandsmitteilung -