



Sachstandsmitteilung Nr.:	065/2023	Datum:	06.03.2023
Beratungsart:	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	

Beratungsfolge		
Nr.	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3	Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4	x Ausschuss für Bauwesen	13.03.2023
5	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	
6	Hauptausschuss	
7	Stadtvertretung	

nachrichtlich: Junger Rat

Schluss- und Mitzeichnungen			
gez. Th. Haß	gez. Hansen	gez. i.V. Finkeldey	gez. Finkeldey
Bürgermeister	Büroleiterin	Amtsleitung	Sachbearbeitung

1. TOP: Mitteilungen und Anfragen
hier: Ausbau Schulstraße -Vergabekalender-
2. Sachstand:

Der nachfolgende Vergabekalender vom Zeitpunkt der Erstellung der Vergabeunterlagen bis zum voraussichtlichen Baubeginn wird zur Kenntnis gegeben.

		Termin/Frist					
WT	Datum Anfang	Bezeichnung	Dauer	WT	Datum Ende	Bemerkung/Erklärung	
Mo	09.01.23	Erstellung Vergabeunterlage	79 KT	Mi	29.03.23		
Mi	15.02.23	Abstimmungstermin Leitungsträger					
Mi	15.03.23	Erstellung Ausführungsplanung	62 KT	Di	16.05.23		
Do	30.03.23	Tag der Absendung der Veröffentlichung	1				
Do	30.03.23	Angebotsfrist	28 KT	Do	27.04.23	Für die Bearbeitung und Einreichung der Angebote ist eine ausreichende Angebotsfrist vorzusehen, auch bei Dringlichkeit nicht unter zehn Kalendertagen. § 10 VOB/A - Abschnitt 1	
Do	27.04.23	Angebotsöffnung/ Submission				Achtung: Nicht am Wochenende letzter Tag der Angebotsfrist,	

		Termin/Frist				
WT	Datum Anfang	Bezeichnung	Dauer	WT	Datum Ende	Bemerkung/Erklärung
Do	27.04.23	Bindefrist	30 KT	Sa	27.05.23	Bindefrist beginnt mit Ablauf der Angebotsfrist. Eine längere Bindefrist als 30 Kalendertage soll nur in begründeten Fällen festgelegt werden. Das Ende der Bindefrist ist durch Angabe des Kalendertages zu bezeichnen. § 10 VOB/A - Abschnitt 1
Do	27.04.23	Weiterleitung der Angebote an BZK	1 AT	Fr	28.04.23	
Fr	28.04.23	Erstellung Vergabevorschlag	5 AT	Fr	05.05.23	Erstellung Vergabevorschlag (inklusive Prüfung, Aufklärung und Nachforderungen durch Planer) – Fristverlängernde Themen sind umgehend anzuzeigen
Mo	08.05.23	Unterrichtung der nicht berücksichtigten Angebote		Mo	08.05.23	Versendung per Email oder Fax!
Di	09.05.23	Einspruchsfrist	10 KT	Fr	19.05.23	Gem. § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden. Wird die Information auf <u>elektronischem Weg oder per Fax</u> versendet, verkürzt sich die <u>Wartefrist auf 10 Kalendertage</u> . Diese Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber
Mo	22.05.23	Übermittlung Auftragsschreiben	1 AT	Di	23.05.23	
Do	25.05.23	Bauanlaufbesprechung				
Di	23.05.23	Bauvorbereitung AN	26 KT	So	18.06.23	in Abstimmung mit AN
Mo	19.06.23	Baubeginn				Achtung: Nicht am Wochenende

- Ende der Sachstandsmitteilung -